

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่

ข้อมูล ณ เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

1. ชื่อโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพ

กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าวด้วยการปฏิบัติเกษตรที่ดี (GAP)

2. พื้นที่ปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	เกษตรกร (ราย)	พื้นที่ (ไร่)
รายเดียว (แปลงติดตาม)					
1	เชียงใหม่	สันป่าตอง	ท่าวังพร้าว,ทุ่งสะโตก,น้ำบ่อหลวง,ยูหว่า,ทุ่งด้อม ,ทุ่งรวงทอง,บ้านกลาง,บ้านแม่,มะขามหลวง,สัน กลาง	111	637.5
2	เชียงใหม่	พร้าว	เขื่อนผาก,ทุ่งหลวง,บ้านโป่ง,แม่บั้งโหล่งขอด,ป่า ไหนด,สันทราย,เวียง,น้ำแพร่,ป่าด้อม และแม่แวน	582	12,975.8
3	เชียงใหม่	ฝาง	เวียง, สันทราย,โป่งน้ำร้อน	171	1,060.7
4	เชียงใหม่	แมริม	ชี้เหล็ก,ริมใต้,ริมเหนือ และสันโป่ง	58	400
5	เชียงใหม่	สารภี	ชมพู ,ป่าบาง และยางเนิ้ง	119	75
6	เชียงใหม่	ไชย ปราการ	ศรีดงเย็น และแม่ทะลบ	5	28
7	เชียงใหม่	สันกำแพง	ร่องวัวแดง,ห้วยทราย	24	94
8	เชียงใหม่	เชียงดาว	แม่นะ,เมืองงาย	8	43.75
9	เชียงใหม่	สันทราย	ป่าไผ่ และแม่แฝก	8	47
10	เชียงใหม่	ดอย สะเก็ด	ป่าเมียง	1	12
11	เชียงใหม่	แม่สาย	แม่สาว และสันตันหม้อ	10	68
12	เชียงใหม่	แม่แตง	สันป่ายาง สบเปิง และอินทิล	101	618
13	เชียงใหม่	แม่วาง	บ้านกาด	3	10
14	เชียงใหม่	ดอยหล่อ	ดอยหล่อ	1	12

รวม				1,202	16,081.75
ระบบกลุ่ม(แปลงติดตาม)					
1	เชียงใหม่	แมริม	ชี้เหล็ก	9	61
รวม				9	61
ระบบกลุ่ม(แปลงใหม่ 2559)					
1	เชียงใหม่	แม่วาง	แม่วิน (มูลนิธิโครงการหลวง)	8	26
	เชียงใหม่	แม่ฮาย	ท่าตอน (มูลนิธิโครงการหลวง)	15	30
	เชียงใหม่	จอมทอง	บ้านแปะ และบ้านหลวง (มูลนิธิโครงการหลวง)	19	271
	เชียงใหม่	เชียงดาว	แม่นะ (มูลนิธิโครงการหลวง)	15	46.2
	เชียงใหม่	แม่แจ่ม	แม่ศึก (มูลนิธิโครงการหลวง)	35	100
	เชียงใหม่	แม่แตง	สันป่ายาง และสบเปิง (มูลนิธิโครงการหลวง)	17	50
รวม				109	523.2

3. แผนและผลการปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	กิจกรรมหลัก	แผนการปฏิบัติงานทั้งปี			ผลการ ปฏิบัติงาน	ปัญหา/ อุปสรรค
		กำหนดเวลา	หน่วย นับ	ปริมาณ		
1	ระบบกลุ่ม					
	การอบรมหลักสูตร “การผลิตข้าวมาตรฐาน GAP ข้าว สำหรับ					
	รายกลุ่ม”(กลุ่มใหม่และกลุ่มติดตาม จำนวน					
	2 ครั้ง)					
	ครั้งที่ 1 (กลุ่มใหม่)					
	-ชี้แจงโครงการและประเมินความพร้อมของ	ก.พ. – พ.ค. 60	1 ครั้ง	1	ดำเนินการเรียบร้อย	
	กลุ่มเกษตรกร					
	-ให้ความรู้แก่เกษตรกร	พ.ย. 59 – ก.ค. 60	2 ครั้ง	1	ดำเนินการอยู่ในพื้นที่ อ.	
					แม่วาง และ อ.แม่แจ่ม	
	-จัดทำระบบควบคุมภายในกลุ่ม	ม.ค. – มี.ค. 60	2 ครั้ง		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	-ให้คำแนะนำแก่เกษตรกร	พ.ย. 59 – ก.ค. 60	2 ครั้ง		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	(การบันทึกเอกสาร การตรวจสอบรับรอง					
	และการจดบันทึก)					
	ครั้งที่ 1 (กลุ่มติดตาม)					

	-ชี้แจงโครงการและประเมินความพร้อมของกลุ่มเกษตรกร	พ.ค.- ก.ค. 60	2 ครั้ง		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	-ให้ความรู้แก่เกษตรกร	พ.ย. - ก.ค.60	2 ครั้ง		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	-จัดทำระบบควบคุมภายในของกลุ่ม	ม.ค. - มี.ค.60	2 ครั้ง		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	-ให้คำแนะนำแก่เกษตรกร	มี.ค. - ส.ค.60	2 ครั้ง		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	(การบันทึกเอกสาร การตรวจสอบรับรอง และการจดบันทึก)					
	ครั้งที่ 2 (กลุ่มใหม่)					
	-การตรวจติดตาม และการตรวจแปลง	พ.ย 59.-ม.ค. 60	3 ครั้ง	1	ดำเนินการเรียบร้อย	
	-ประเมินความพร้อมของกลุ่มเกษตรกรก่อนการตรวจรับรอง	พ.ค.- ก.ค. 60	1 ครั้ง			
	ครั้งที่ 2 (กลุ่มติดตาม)					
	-การตรวจติดตาม และการตรวจแปลง	พ.ย 59.-ม.ค. 60	1 ครั้ง	1	ดำเนินการเรียบร้อย	
	-ประเมินความพร้อมของกลุ่มเกษตรกรก่อนการตรวจรับรอง	พ.ค.- ส.ค. 60	1 ครั้ง			
2	จัดทำแปลงสาธิต	พ.ค.- ก.ย. 60	3 แปลง		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
3	ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกร (แปลงติดตามรายเดี่ยว)	ม.ค.-ก.ย. 60	2,475 แปลง	530	ดำเนินการอยู่ในพื้นที่ อ. ดอยหล่อ ,อ.สารภี ,อ.ฝาง และ อ.ไชยปราการ	
4	การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ (GAP)	พ.ย.59-ก.ย. 60	2 ราย	2	1.นายอภิชาติ ทิพย์ชะ 2.นายเฉลิมชัย กล้าณรงค์ชูสกุล	
5	กิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง					

4.แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ผลการเบิกจ่ายสะสมทุกเดือน)

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ครั้งที่ 1)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
272,580	145,469.20	53.37