

โครงการส่งเสริมและพัฒนการผลิตข้าวคุณภาพ ปี 2560

แผน/ผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการปฏิบัติทางเกษตรที่ดี

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่

ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559

1.ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนการผลิตข้าวคุณภาพ ปี 2560

2.พื้นที่ปฏิบัติงาน

ลำดับที่	จังหวัดที่รับผิดชอบ	อำเภอ	ตำบล	เกษตรกร (ราย)	พื้นที่ (ไร่)
1	เชียงใหม่	ฝาง	เวียง	20	100
รวม				20	100

3.แผนและผลการปฏิบัติงาน

ลำดับที่	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนการผลิตเมล็ดพันธุ์ด้วยการปฏิบัติทางเกษตรที่ดี (GAP SEED)	แผนการปฏิบัติงานทั้งปี		ผลการปฏิบัติงาน	ปัญหา/อุปสรรค
		กำหนดเวลา	หน่วยนับ		
1	รับสมัครและคัดเลือกผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ	ต.ค. 59 – พ.ย. 60	กลุ่ม/ราย	1	
2	จัดประชุมชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้	พ.ย. 59 – มี.ค. 60	3 ครั้ง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
3	ติดตาม/ให้คำแนะนำเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์และระบบควบคุมภายใน	ต.ค. 59 – ก.ย. 60	3 ครั้ง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
4	ตรวจประเมินเบื้องต้นเพื่อรับรองการตรวจรับรองจาก Outsource	เม.ย. 59 – ก.ย. 60	3 ครั้ง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
5	สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์/ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ	ต.ค. 59 – ก.ย. 60	1 ครั้ง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

4.แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (บาท)
11,000.00	00.00