

## รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560

## 1. ชื่อโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพ

กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าวด้วยการปฏิบัติเกษตรที่ดี (GAP)

## 2. พื้นที่ปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	เกษตรกร (ราย)	พื้นที่ (ไร่)
รายเดี่ยว (แปลงติดตาม)					
1	เชียงใหม่	สันป่าตอง	ท่าวังพร้าว,ทุ่งสะโตก,น้ำบ่อหลวง,ยุหว่า,ทุ่งด้อม, ,ทุ่งรวงทอง,บ้านกลาง,บ้านแม่,มะขามหลวง,สัน กลาง	111	637.5
2	เชียงใหม่	พร้าว	เขื่อนผาก,ทุ่งหลวง,บ้านโป่ง,แม่ปิ้งโหล่งขอด,ป่า ไหนด,สันทราย,เวียง,น้ำแพร่,ป่าด้อม และแม่แวน	582	12,975.8
3	เชียงใหม่	ฝาง	เวียง, สันทราย,โป่งน้ำร้อน	171	1,060.7
4	เชียงใหม่	แมริม	ชีเหล็ก,ริมใต้,ริมเหนือ และสันโป่ง	58	400
5	เชียงใหม่	สารภี	ชมพู ,ป่าบาง และยางเน็ง	119	75
6	เชียงใหม่	ไชย ปราการ	ศรีดงเย็น และแม่ทะลบ	5	28
7	เชียงใหม่	สันกำแพง	ร้องวัวแดง,ห้วยทราย	24	94
8	เชียงใหม่	เชียงดาว	แม่ณะ,เมืองงาย	8	43.75
9	เชียงใหม่	สันทราย	ป่าไผ่ และแม่แฝก	8	47
10	เชียงใหม่	ดอย สะเก็ด	ป่าเมียง	1	12
11	เชียงใหม่	แม่ฮ่าย	แม่สาว และสันต้นหม้อ	10	68
12	เชียงใหม่	แม่แตง	สันป่ายาง สบเปิง และอินทขิล	101	618
13	เชียงใหม่	แม่วาง	บ้านกาด	3	10
14	เชียงใหม่	ดอยหล่อ	ดอยหล่อ	1	12
รวม				1,202	16,081.75
ระบบกลุ่ม (กลุ่มติดตาม)					
1	เชียงใหม่	แมริม	ชีเหล็ก	9	61
รวม				9	61

ลำดับ ที่	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	เกษตรกร (ราย)	พื้นที่ (ไร่)
ระบบกลุ่ม (กลุ่มใหม่ 2560)					
1	เชียงใหม่	หางดง	คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่โครงการนา แปลงใหญ่ จำนวน 8 กลุ่ม	181	1,507.25
	เชียงใหม่	แม่อาว	คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่โครงการนา แปลงใหญ่ จำนวน 8 กลุ่ม	190	1,693.00
	เชียงใหม่	สันกำแพง	คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่โครงการนา แปลงใหญ่ จำนวน 5 กลุ่ม	164	1405.75
	เชียงใหม่	สันป่าตอง	กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวบ้านดง ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จำนวน 1 กลุ่ม	23	141.00
รวมจำนวนทั้งหมด 22 กลุ่ม				558	4,747

3. แผนและผลการปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	กิจกรรมหลัก	แผนการปฏิบัติงานทั้งปี			ผลการ ปฏิบัติงาน	ปัญหา/ อุปสรรค
		กำหนดเวลา	หน่วย นับ	ปริมาณ		
1	<b>ระบบกลุ่ม</b>					
	การอบรมหลักสูตร “การผลิตข้าวมาตรฐาน GAP ข้าว สำหรับรายกลุ่ม” (กลุ่มใหม่และกลุ่มติดตาม จำนวน 2 ครั้ง)	มิ.ย. – ส.ค. 60	2 ครั้ง	2	ดำเนินการเรียบร้อย	
	ครั้งที่ 1 (กลุ่มใหม่)					
	-ชี้แจงโครงการและประเมินความพร้อมของ กลุ่มเกษตรกร	ก.พ. – พ.ค. 60	1 ครั้ง	1	ดำเนินการเรียบร้อย	
	-ให้ความรู้แก่เกษตรกร	พ.ย. 59- ก.ค. 60	2 ครั้ง	2	ดำเนินการเรียบร้อย	
	-จัดทำระบบควบคุมภายในกลุ่ม	ม.ค. – มี.ค. 60	2 ครั้ง	2	ดำเนินการเรียบร้อย	
	-ให้คำแนะนำแก่เกษตรกร	พ.ย. 59-ก.ค. 60	2 ครั้ง	2	ดำเนินการเรียบร้อย	
	(การบันทึกเอกสาร การตรวจสอบรับรอง และการจดบันทึก)					
	<b>ครั้งที่ 1 (กลุ่มติดตาม)</b>					
	-ชี้แจงโครงการและประเมินความพร้อมของ กลุ่มเกษตรกร	พ.ค.- ก.ค. 60	2 ครั้ง	2	ดำเนินการเรียบร้อย	
	-ให้ความรู้แก่เกษตรกร	พ.ย. – ก.ค.60	2 ครั้ง	2	ดำเนินการเรียบร้อย	
	-จัดทำระบบควบคุมภายในของกลุ่ม	ม.ค. – มี.ค.60	2 ครั้ง	2	ดำเนินการเรียบร้อย	
	-ให้คำแนะนำแก่เกษตรกร	มี.ค. – ส.ค.60	2 ครั้ง	1	ติดตามและให้คำแนะนำ กลุ่มชี้หลักพัฒนา	
	(การบันทึกเอกสาร การตรวจสอบรับรอง และการจดบันทึก)					
	<b>ครั้งที่ 2 (กลุ่มใหม่)</b>					
	-การตรวจติดตาม และการตรวจแปลง	พ.ย 59-ม.ค. 60	3 ครั้ง	3	ดำเนินการเรียบร้อย	
	-ประเมินความพร้อมของกลุ่มเกษตรกรก่อน การตรวจรับรอง	พ.ค.- ก.ค. 60	1 ครั้ง	1	ดำเนินการเรียบร้อย	

ลำดับ ที่	กิจกรรมหลัก	แผนการปฏิบัติงานทั้งปี			ผลการ ปฏิบัติงาน	ปัญหา/ อุปสรรค
		กำหนดเวลา	หน่วย นับ	ปริมาณ		
	<b>ครั้งที่ 2 (กลุ่มติดตาม)</b>					
	-การตรวจติดตาม และการตรวจแปลง	พ.ย 59.-ม.ค. 60	1 ครั้ง	1	ตรวจติดตามผู้ตรวจ ประเมินภายนอก จาก บ.เอ-วัน ฟิวเจอร์ จำกัด	
	-ประเมินความพร้อมของกลุ่มเกษตรกรก่อน การตรวจรับรอง	พ.ค.- ส.ค. 60	1 ครั้ง	1	กลุ่มชี้หลักพัฒนา ดำเนินการเรียบร้อย	
2	จัดทำแปลงสาธิต	พ.ค.- ก.ย. 60	3 แปลง	3	ดำเนินการเรียบร้อย	
3	ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกร (แปลงติดตามรายเดี่ยว)	ม.ค.-ก.ย. 60	2,475 แปลง	1,978	ดำเนินการอยู่ในพื้นที่ อ.พร้าว อ.สันกำแพง อ.ฝาง และ อ.แม่เมาะ จ.เชียงใหม่	
4	การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ (GAP)	พ.ย.59-ก.ย. 60	2 ราย	2	1.นายอภิชาติ ทิพย์ชะ 2.นายเฉลิมชัย กล้าณรงค์ชู สกุล	
5	กิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง					

#### 4.แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ผลการเบิกจ่ายสะสมทุกเดือน)

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
538,375.00	435,358.54	80.87

ลงนามผู้รายงาน.....

( นายสิทธิพงษ์ จันทร์เพ็ญ )

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

วันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560