

โครงการส่งเสริมและพัฒนการผลิตข้าวคุณภาพ ปี 2560

แผน/ผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการปฏิบัติทางเกษตรที่ดี

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่

ข้อมูล ณ เดือน มกราคม พ.ศ.2560

1.ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนการผลิตข้าวคุณภาพ ปี 2560

2.พื้นที่ปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | จังหวัดที่รับผิดชอบ | อำเภอ | ตำบล | เกษตรกร (ราย) | พื้นที่ (ไร่) |
|----------|---------------------|-------|-------|---------------|---------------|
| 1 | เชียงใหม่ | ฝาง | เวียง | 20 | 100 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| รวม | | | | 20 | 100 |

3.แผนและผลการปฏิบัติงาน

| ลำดับที่ | กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนการผลิตเมล็ดพันธุ์ด้วยการปฏิบัติทางเกษตรที่ดี (GAP SEED) | แผนการปฏิบัติงานทั้งปี | | ผลการปฏิบัติงาน | ปัญหา/อุปสรรค |
|----------|--|------------------------|-----------|----------------------|---------------|
| | | กำหนดเวลา | หน่วยนับ | | |
| 1 | รับสมัครและคัดเลือกผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ | ต.ค. 59 – พ.ย. 60 | กลุ่ม/ราย | 1 | |
| 2 | จัดประชุมชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้ | พ.ย. 59 – มี.ค. 60 | 3 ครั้ง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | |
| 3 | ติดตาม/ให้คำแนะนำเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์และระบบควบคุมภายใน | ต.ค. 59 – ก.ย. 60 | 3 ครั้ง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | |
| 4 | ตรวจประเมินเบื้องต้นเพื่อรับรองการตรวจรับรองจาก Outsource | เม.ย. 59 – ก.ย. 60 | 3 ครั้ง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | |
| 5 | สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์/ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ | ต.ค. 59 – ก.ย. 60 | 1 ครั้ง | อยู่ระหว่างดำเนินการ | |

4.แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

| งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการเบิกจ่าย (บาท) |
|-------------------------|---------------------|
| 11,000.00 | 00.00 |