

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่

ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

1. ชื่อโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพ

กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าวด้วยการปฏิบัติเกษตรที่ดี (GAP)

2. พื้นที่ปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	เกษตรกร (ราย)	พื้นที่ (ไร่)
รายเดียว (แปลงติดตาม)					
1	เชียงใหม่	สันป่าตอง	ท่าวังพร้าว,ทุ่งสะโตก,น้ำบ่อหลวง,ยุหว่า,ทุ่งต้อม, ,ทุ่งรวงทอง,บ้านกลาง,บ้านแม่,มะขามหลวง,สัน กลาง	111	637.5
2	เชียงใหม่	พร้าว	เขื่อนผาก,ทุ่งหลวง,บ้านโป่ง,แม่บึงโหลงขอด,ป่า ไทร,สันทราย,เวียง,น้ำแพร่,ป่าตุ่ม และแม่แวน	582	12,975.8
3	เชียงใหม่	ฝาง	เวียง, สันทราย,โป่งน้ำร้อน	171	1,060.7
4	เชียงใหม่	แมริม	ชีเหล็ก,ริมใต้,ริมเหนือ และสันโป่ง	58	400
5	เชียงใหม่	สารภี	ชมพู ,ป่าบาง และยางเนิ้ง	119	75
6	เชียงใหม่	ไชย ปราการ	ศรีดงเย็น และแม่ทะลบ	5	28
7	เชียงใหม่	สันกำแพง	ร้องวัวแดง,ห้วยทราย	24	94
8	เชียงใหม่	เชียงดาว	แม่นะ,เมืองงาย	8	43.75
9	เชียงใหม่	สันทราย	ป่าไผ่ และแม่แฝก	8	47
10	เชียงใหม่	ดอย สะเก็ด	ป่าเมียง	1	12
11	เชียงใหม่	แม่ฮ่าย	แม่สาว และสันตันหม้อ	10	68
12	เชียงใหม่	แม่แตง	สันป่ายาง สบเปิง และอินทขิล	101	618
13	เชียงใหม่	แม่वास	บ้านกาด	3	10
14	เชียงใหม่	ดอยหล่อ	ดอยหล่อ	1	12
รวม				1,202	16,081.75

ลำดับ ที่	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	เกษตรกร (ราย)	พื้นที่ (ไร่)
ระบบกลุ่ม(แปลงติดตาม)					
1	เชียงใหม่	แม่วิม	ขี้เหล็ก	9	61
รวม	9	61			
ระบบ กลุ่ม (แปลง ใหม่ 2559)					
1	เชียงใหม่	แม่วาง	แม่วิน (มูลนิธิโครงการหลวง)	8	26
	เชียงใหม่	แม่อาย	ท่าตอน (มูลนิธิโครงการหลวง)	15	30
	เชียงใหม่	จอมทอง	บ้านแปะ และบ้านหลวง (มูลนิธิโครงการหลวง)	19	271
	เชียงใหม่	เชียงดาว	แม่นะ (มูลนิธิโครงการหลวง)	15	46.2
	เชียงใหม่	แม่แจ่ม	แม่ศึก (มูลนิธิโครงการหลวง)	35	100
	เชียงใหม่	แม่แตง	สันป่ายาง และสบเปิง (มูลนิธิโครงการหลวง)	17	50
รวม	109	523.2			

3. แผนและผลการปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	กิจกรรมหลัก	แผนการปฏิบัติงานทั้งปี			ผลการ ปฏิบัติงาน	ปัญหา/ อุปสรรค
		กำหนดเวลา	หน่วย นับ	ปริมาณ		
1	ระบบกลุ่ม					
	การอบรมหลักสูตร “การผลิตข้าวมาตรฐาน GAP ข้าว สำหรับ					
	รายกลุ่ม”(กลุ่มใหม่และกลุ่มติดตาม จำนวน					
	2 ครั้ง)					
	ครั้งที่ 1 (กลุ่มใหม่)					
	-ชี้แจงโครงการและประเมินความพร้อมของ	ก.พ. – พ.ค. 60	1 ครั้ง	1	ดำเนินการเรียบร้อย	
	กลุ่มเกษตรกร					
	-ให้ความรู้แก่เกษตรกร	พ.ย. 59 – ก.ค.	2 ครั้ง	1	ดำเนินการอยู่ในพื้นที่	
		60			อ.พร้าว อ.เมือง และ อ.	
					สันป่าตอง จ.เชียงใหม่	
	-จัดทำระบบควบคุมภายในกลุ่ม	ม.ค. – มี.ค. 60	2 ครั้ง		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	-ให้คำแนะนำแก่เกษตรกร	พ.ย. 59 – ก.ค.	2 ครั้ง		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
		60				

4.แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ผลการเบิกจ่ายสะสมทุกเดือน)

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ครั้งที่ 1)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
272,580	190,072.20	69.73