

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่

ข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560

1. ชื่อโครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์

2. พื้นที่ปฏิบัติงาน (แบบรายเดี่ยว)

ลำดับที่	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	เกษตรกร (ราย)	พื้นที่ (ไร่)
1	เชียงใหม่	เชียงดาว	- ฟุ้งข้าวฟ่าง	1	10
			- เชียงดาว	10	43.50
			- แม่่นะ	3	11
			- เมืองงาย	6	23
			- ปิงโค้ง	2	12
2	เชียงใหม่	สันทราย	- หนองแห่ียง	1	30
			- หนองจ้อม	1	30
			- ป่าไผ่	6	23
			- สันทรายหลวง	1	15
			- เมืองเส้น	1	25
3	เชียงใหม่	แมริม	- เหมืองแก้ว	1	18
			- สะลวง	1	8
4	เชียงใหม่	ดอยสะเก็ด	- ลวงเหนือ	2	16.25
			- ป่าลาน	2	18
			- ป่าเมียง	1	10
			- เจริญดอย	1	10
5	เชียงใหม่	สันกำแพง	- ต้นเปา	1	20.50
			- ร้องวัวแดง	7	93.75
			- ห้วยทราย	16	136.75
			- ออนใต้	2	10.50
			- สันกำแพง	1	10
6	เชียงใหม่	แม่แตง	- อินทขิล	3	13.75
			- สันป่ายาง	2	12
7	เชียงใหม่	สารภี	- ชมพู	2	10.50
8	เชียงใหม่	จอมทอง	- บ้านหลวง	1	5
9	เชียงใหม่	อมก๋อย	- ยางปียง	15	81
รวม				90	694

พื้นที่ปฏิบัติงาน (แบบกลุ่ม)

กลุ่มที่	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	เกษตรกร (ราย)	พื้นที่ (ไร่)
1.กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ตำบลสะลง	เชียงใหม่	แมริม	ห้วยทราย สะลง	1 8	68.25
2.ข้าวอินทรีย์ดอยแก้ว	เชียงใหม่	แม่ฮ่าย	แม่ฮ่าย	13	132.50
3.ข้าวอินทรีย์ดอนชัยใต้	เชียงใหม่	แม่ฮ่าย	แม่ฮ่าย	14	109
4.ผู้ปลูกข้าวอินทรีย์บ้านแม่ตาด	เชียงใหม่	สันกำแพง	ห้วยทราย	14	108.50
5.ผู้ผลิตข้าวสินค้าเกษตรอินทรีย์สันกำแพง	เชียงใหม่	สันกำแพง	ห้วยทราย	13	126.50
รวม				63	544.75

3. แผนและผลการปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	กิจกรรมหลัก(ที่ดำเนินการ)	แผนการปฏิบัติงานทั้งปี			ผลการ ปฏิบัติงาน	ปัญหา/ อุปสรรค
		กำหนดเวลา	หน่วยนับ	ปริมาณ		
1	การอบรมความรู้เกษตรกรการผลิตข้าวอินทรีย์และระบบควบคุมภายใน (ICS)	ก.ย.60	ราย	54	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
2	ตรวจรับรองและประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น					
	1) อบรมเตรียมความพร้อม	ส.ค.60	กลุ่ม/ราย	4 / 54	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
	2) ประเมินเบื้องต้น	ส.ค. – ก.ย. 60	กลุ่ม/ราย	4 / 54	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
	3) ทบทวนผล	ส.ค. – ก.ย. 60	กลุ่ม/ราย	4 / 53	เข้าคณะทบทวน วันที่ 31 ส.ค. 60	
3	ให้คำแนะนำเกษตรกรในการผลิตข้าวอินทรีย์	ส.ค. – ก.ย. 60	กลุ่ม	5	ดำเนินการให้คำแนะนำจำนวน 5 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ตำบลสะลง กลุ่มไม่เข้าโครงการข้าวอินทรีย์ล้านไร่ และ จำนวน 4 กลุ่ม ที่เข้าร่วมโครงการข้าวอินทรีย์ล้านไร่ 1.ข้าวอินทรีย์ดอยแก้ว 2.ข้าวอินทรีย์ดอนชัยใต้ 3.ผู้ปลูกข้าวอินทรีย์บ้านแม่ตาด 4.ผู้ผลิตข้าวสินค้าเกษตรอินทรีย์สันกำแพง	
4	จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ	ส.ค. – ก.ย. 60	ราย	-	-	

4.แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ผลการเบิกจ่ายสะสมทุกเดือน)

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
1,136,000.00	80,628.34	71.91