

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่

ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560

1. ชื่อโครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์

2. พื้นที่ปฏิบัติงาน (แบบรายเดี่ยว)

ลำดับที่	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	เกษตรกร (ราย)	พื้นที่ (ไร่)
1	เชียงใหม่	เชียงดาว	- ทุ่งข้าวพวง	1	10
			- เชียงดาว	10	43.50
			- แม่่นะ	3	11
			- เมืองงาย	6	23
			- ปิงโค้ง	2	12
2	เชียงใหม่	สันทราย	- หนองแห่ียง	1	30
			- หนองจ้อม	1	30
			- ป่าไผ่	6	23
			- สันทรายหลวง	1	15
			- เมืองเส้น	1	25
3	เชียงใหม่	แมริม	- เหมืองแก้ว	1	18
			- สะลวง	1	8
4	เชียงใหม่	ดอยสะเก็ด	- ลวงเหนือ	2	16.25
			- ป่าลาน	2	18
			- ป่าเมียง	1	10
			- เชียงดอย	1	10
5	เชียงใหม่	สันกำแพง	- ต้นเปา	1	20.50
			- ร้องวัวแดง	7	93.75
			- ห้วยทราย	16	136.75
			- ออนใต้	2	10.50
			- สันกำแพง	1	10
6	เชียงใหม่	แม่แตง	- อินทขิล	3	13.75
			- สันป่ายาง	2	12
7	เชียงใหม่	สารภี	- ชมพู	2	10.50
8	เชียงใหม่	จอมทอง	- บ้านหลวง	1	5
รวม				75	615.50

พื้นที่ปฏิบัติงาน (แบบกลุ่ม)

กลุ่มที่	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	เกษตรกร (ราย)	พื้นที่ (ไร่)
1.กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ตำบลสะลวง	เชียงใหม่	แมริม	- ห้วยทราย - สะลวง	1 8	68.25
2.กลุ่มชี้เหล็กปลอดภัย ปลอดสารพิษ	เชียงใหม่	แมริม	- ชี้เหล็ก	21	170.50
3.ข้าวอินทรีย์ดอยแก้ว	เชียงใหม่	แม่ฮ่าย	แม่ฮ่าย	13	132.50
4.ข้าวอินทรีย์ดอนชัยใต้	เชียงใหม่	แม่ฮ่าย	แม่ฮ่าย	14	109
5.ผู้ปลูกข้าวอินทรีย์บ้านแม่ตาด	เชียงใหม่	สันกำแพง	ห้วยทราย	14	108.50
6.ผู้ผลิตข้าวสินค้าเกษตรอินทรีย์สัน กำแพง	เชียงใหม่	สันกำแพง	ห้วยทราย	13	126.50
รวม				84	715.25

ลำดับ ที่	กิจกรรมหลัก(ที่ดำเนินการ)	แผนการปฏิบัติงานทั้งปี			ผลการ ปฏิบัติงาน	ปัญหา/ อุปสรรค
		กำหนดเวลา	หน่วย นับ	ปริมาณ		
1	กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกร					
1.1	พัฒนาและส่งเสริมชุมชนต้นแบบข้าว อินทรีย์	ม.ค.60-ก.ค.60	ชุมชน	6	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	
1.2	อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำระบบ ควบคุมภายในแบบกลุ่ม	ม.ค.60-มี.ค.60	ครั้ง	2	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	
2.	กิจกรรมบริหารจัดการ					
2.1	ติดตามให้คำแนะนำ	ม.ค.60-ก.ค.60	ครั้ง	5	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	

4.แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ผลการเบิกจ่ายสะสมทุกเดือน)

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (บาท)
67,000.00	34,463.90