

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่

ข้อมูล ณ เดือน กันยายน พ.ศ.2560

1. ชื่อโครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมและพัฒนากาการผลิตข้าวอินทรีย์
2. พื้นที่ปฏิบัติงาน (แบบรายเดียว)

ลำดับที่	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	เกษตรกร (ราย)	พื้นที่ (ไร่)
1	เชียงใหม่	เชียงดาว	- หุ่นข้าวพวง	1	10
			- เชียงดาว	10	43.50
			- แม่ณะ	3	11
			- เมืองงาย	6	23
			- ปิงโค้ง	2	12
2	เชียงใหม่	สันทราย	- หนองแห่ียง	1	30
			- หนองจ้อม	1	30
			- ป่าไผ่	6	23
			- สันทรายหลวง	1	15
			- เมืองเส้น	1	25
3	เชียงใหม่	แม่ริม	- เหมืองแก้ว	1	18
			- สะลวง	1	8
4	เชียงใหม่	ดอยสะเก็ด	- ลวงเหนือ	2	16.25
			- ป่าลาน	2	18
			- ป่าเมียง	1	10
			- เชียงดอย	1	10
5	เชียงใหม่	สันกำแพง	- ต้นเปา	1	20.50
			- ร้องวัวแดง	7	93.75
			- ห้วยทราย	16	136.75
			- ออนใต้	2	10.50
			- สันกำแพง	1	10
6	เชียงใหม่	แม่แตง	- อินทขิล	3	13.75
			- สันป่ายาง	2	12
7	เชียงใหม่	สารภี	- ชมพู	2	10.50
8	เชียงใหม่	จอมทอง	- บ้านหลวง	1	5
9	เชียงใหม่	อมก๋อย	- ยางปียง	15	81
รวม				90	694

พื้นที่ปฏิบัติงาน (แบบกลุ่ม)

กลุ่มที่	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	เกษตรกร (ราย)	พื้นที่ (ไร่)
1.กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ตำบลสะลวง	เชียงใหม่	แมริม	ห้วยทราย สะลวง	1 8	68.25
2.ข้าวอินทรีย์ดอยแก้ว	เชียงใหม่	แม่ฮ่าย	แม่ฮ่าย	13	132.50
3.ข้าวอินทรีย์ดอนชัยใต้	เชียงใหม่	แม่ฮ่าย	แม่ฮ่าย	14	109
4.ผู้ปลูกข้าวอินทรีย์บ้านแม่ตาด	เชียงใหม่	สันกำแพง	ห้วยทราย	14	108.50
5.ผู้ผลิตข้าวสินค้าเกษตรอินทรีย์สันกำแพง	เชียงใหม่	สันกำแพง	ห้วยทราย	13	126.50
รวม				63	544.75

3. แผนและผลการปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	กิจกรรมหลัก(ที่ดำเนินการ)	แผนการปฏิบัติงานทั้งปี			ผลการ ปฏิบัติงาน	ปัญหา/ อุปสรรค
		กำหนดเวลา	หน่วยนับ	ปริมาณ		
1	การอบรมความรู้เกษตรกรการผลิตข้าวอินทรีย์และระบบควบคุมภายใน (ICS)	ก.ย.60	ราย	54	ดำเนินการเรียบร้อย	
2	ตรวจรับรองและประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น					
	1) อบรมเตรียมความพร้อม	ส.ค.60	กลุ่ม/ราย	4 / 54	ดำเนินการเรียบร้อย	
	2) ประเมินเบื้องต้น	ส.ค. – ก.ย. 60	กลุ่ม/ราย	4 / 54	ดำเนินการเรียบร้อย	
	3) ทบทวนผล	ส.ค. – ก.ย. 60	กลุ่ม/ราย	4 / 53	ผลการประชุมจากคณะทบทวนวันที่ 31 ส.ค. 60 ดังนี้ 1.กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์สันกำแพง ผ่าน แต่ น.ส.นพวรรณทิพย์วงศ์ ไม่ผ่าน เนื่องจากแปลงปลูกไม่มีแนวกันชน และติดกับแปลงใช้สารเคมี 2.กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านแม่ตาด ไม่ผ่าน มีพื้นที่เพียง 90.75ไร่ เนื่องจากเกษตรกรลาออก จึงทำให้พื้นที่ไม่ครบตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข (แบบกลุ่ม 5 คนขึ้นไป/พื้นที่ 100 ไร่ขึ้นไป) 3.กลุ่มข้าวอินทรีย์ดอนชัยใต้ ผ่าน แต่ นายล้อม คำแดง ไม่ผ่าน เนื่องจากเกษตรกรใช้สาร	

					กำจัดวัชพืชในนาข้าวอินทรีย์ 4.กลุ่มข้าวอินทรีย์ดอนแก้ว ผ่าน แต่ นายทวี ชัยแก้ว ไม่ผ่าน เนื่องจากใช้สารกำจัดวัชพืชนา ข้าวอินทรีย์	
3	ให้คำแนะนำเกษตรกรในการผลิตข้าว อินทรีย์	ส.ค. – ก.ย. 60	กลุ่ม	5	ดำเนินการให้คำแนะนำจำนวน 5 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ตำบล สะลวง กลุ่มไม่เข้าโครงการข้าว อินทรีย์ล้านไร่ และ จำนวน 4 กลุ่ม ที่เข้าร่วมโครงการข้าว อินทรีย์ล้านไร่ 1.ข้าวอินทรีย์ดอยแก้ว 2.ข้าวอินทรีย์ดอนชัยใต้ 3.ผู้ปลูกข้าวอินทรีย์บ้านแม่ตาด 4.ผู้ผลิตข้าวสินค้าเกษตรอินทรีย์ สันกำแพง	
4	จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ	ส.ค. – ก.ย. 60	ราย	-	-	

4.แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ผลการเบิกจ่ายสะสมทุกเดือน)

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
112,120.00	112,087.34	99.97