

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่

ข้อมูล ณ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

1. ชื่อโครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์

2. พื้นที่ปฏิบัติงาน (แบบรายเดียว)

ลำดับที่	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	เกษตรกร (ราย)	พื้นที่ (ไร่)
1	เชียงใหม่	เชียงดาว	- หุ่นข้าวพวง - เชียงดาว - แม่่นะ - เมืองงาย - ปิงโค้ง	1 12 3 4 2	10 52.50 11 14 12
2	เชียงใหม่	สันทราย	- หนองแห้ง - เมืองเส้น - สันทรายกลาง - หนองจ้อม - ป่าไผ่	1 1 1 1 6	30 25 15 30 23
3	เชียงใหม่	แม่อริม	- เหมืองแก้ว - ห้วยแก้ว	1 1	18 8
4	เชียงใหม่	ดอยสะเก็ด	- ลวงเหนือ - ป่าลาน - ป่าเมี่ยง	2 2 1	16.25 18 10
5	เชียงใหม่	สันกำแพง	- ต้นเปา - ห้วยทราย - ออนใต้	1 4 2	20.50 27.50 10.50
6	เชียงใหม่	แม่แตง	- อินทขิล - สันป่ายาง	3 2	13.75 12
7	เชียงใหม่	สารภี	- ชมพู	2	10.50
8	เชียงใหม่	จอมทอง	- บ้านหลวง	1	3
9	เชียงใหม่	อมก๋อย	- ยางเปียง	15	89
รวม				69	479.50

พื้นที่ปฏิบัติงาน (แบบกลุ่ม)

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	จำนวนกลุ่ม เกษตรกร	จำนวนเกษตรกร (ราย)	พื้นที่ (ไร่)	หมายเหตุ
1	เชียงใหม่	สันกำแพง	ห้วยทราย	2	33	242.5	อินทรีย์ล้วนไร่
2	เชียงใหม่	เชียงดาว	แม่่นะ	1	11	344	อินทรีย์ล้วนไร่
3	เชียงใหม่	แม่อาย	แม่อาย	3	47	426.5	อินทรีย์ล้วนไร่
4	เชียงใหม่	แมริม	สะลวง	1	9	68.25	อินทรีย์ทั่วไป
5	เชียงใหม่	ฝาง	เวียง	1	5	26	อินทรีย์ทั่วไป
6	เชียงใหม่	ไชยปราการ	ศรีดงเย็น แม่ทะลบ	1	4	49.5	อินทรีย์ทั่วไป
รวม				9	109	1,156.75	

ที่	กิจกรรมหลัก	แผนการปฏิบัติงานทั้งปี			ผลการ ปฏิบัติงาน	ผล เบิกจ่าย (บาท)	ปัญหา/ อุปสรรค
		กำหนดเวลา	หน่วยนับ	ปริมาณ			
1	ประชาสัมพันธ์และการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วม โครงการ	พ.ย.60-ก.พ.61	กลุ่ม/ราย/ ไร่	5	5		
2	อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำระบบควบคุมภายในแบบ กลุ่มและเตรียมความพร้อม						
	1) เกษตรกรรายเก่าปี 2560 ระบบควบคุมภายในแบบ กลุ่ม (ICS)	ก.พ.-เม.ษ.61	กลุ่ม/ราย	4	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
	2) เกษตรกรรายใหม่ปี2561 ครั้งที่ 1 เตรียมความพร้อม ก่อนการประเมินเบื้องต้น	เม.ษ.-พ.ค.61	กลุ่ม/ราย	5			
	3) เกษตรกรรายใหม่ปี2561 ครั้งที่ 2 ระบบควบคุมภายใน (ICS)	ก.ค.-ส.ค.61	กลุ่ม/ราย	4			
3	ตรวจรับรองและประเมินเบื้องต้น						
	1) ประเมินเบื้องต้น ปีที่ 1	มิ.ย.-ก.ค.61	กลุ่ม/ราย	5			
	2) ตรวจรับรอง ปีที่ 2	ส.ค.-ก.ย.61	กลุ่ม/ราย	4			
4	ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรในการผลิตข้าวอินทรีย์	พ.ย.60-ก.พ.61	กลุ่ม/ราย	9	2		
5	จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ	พ.ย.60-ก.พ.61	ราย	1	นายสุเมธี ธรรมมัง		

4.แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ผลการเบิกจ่ายสะสมทุกเดือน)

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
172,250.00	90,835.00	52.73