

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561
แผน/ผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการปฏิบัติเกษตรที่ดี (GAP Seed)
หน่วยงาน ชื่อ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่
ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม

1. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561

กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการปฏิบัติเกษตรที่ดี (GAP Seed)

2. เป้าหมายการดำเนินงาน

รายชื่อกลุ่มเกษตรกร (กลุ่มติดตาม) ปี 2558-2560	จังหวัดที่ดำเนินการ (จังหวัด)	เกษตรกร(ราย)	พื้นที่ (ไร่)
1. กลุ่ม ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเวียงฝาง	เชียงใหม่	19	133.75
๒.			
รายชื่อกลุ่มเกษตรกร (กลุ่มใหม่) ปี 2561	จังหวัดที่ดำเนินการ (จังหวัด)	เกษตรกร(ราย)	พื้นที่ (ไร่)
1. กลุ่ม ผลิตเมล็ดพันธุ์แม่ข่าย	เชียงใหม่	10	21
๒.			

3. แผนและผลการปฏิบัติงาน

ลำดับที่	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการปฏิบัติที่ดี (GAP Seed)	แผนการปฏิบัติงานทั้งปี			ผลการปฏิบัติงาน		รายละเอียดผลการปฏิบัติงานโดยสังเขป
		กำหนดเวลา	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ประจำเดือน	สะสม	
1	รับสมัครและคัดเลือกผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ	ต.ค.60 - พ.ย.60	กลุ่ม	1	1		ดำเนินการเรียบร้อย
			ราย	10	10		ดำเนินการเรียบร้อย
2	พื้นที่ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการปฏิบัติเกษตรที่ดี	ต.ค.60 - พ.ย.60	แปลง	19	19		ดำเนินการเรียบร้อย
			ไร่	133.75	134		ดำเนินการเรียบร้อย
3	จัดประชุมชี้แจงถ่ายทอดความรู้	พ.ย.60 - มี.ค.61	ครั้ง/กลุ่ม/ราย	6/2/29	6/2/29		ดำเนินการเรียบร้อย

ลำดับที่	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการปฏิบัติที่ดี (GAP Seed)	แผนการปฏิบัติงานทั้งปี			ผลการปฏิบัติงาน		รายละเอียดผลการปฏิบัติงานโดยสังเขป
		กำหนดเวลา	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ประจำเดือน	สะสม	
4	ติดตาม/ให้คำแนะนำเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์และระบบควบคุมภายใน	ต.ค.60 - ก.ย.61	ครั้ง/กลุ่ม/ราย	6/2/29	4/2/29		ดำเนินการเรียบร้อย
5	ตรวจประเมิน GAP Seed เบื้องต้น (แบบกลุ่ม)	เม.ย. - ก.ย. 61	กลุ่ม	2			อยู่ระหว่างดำเนินการ
			ราย	29			อยู่ระหว่างดำเนินการ
			แปลง	29			อยู่ระหว่างดำเนินการ
			ไร่	154.75			อยู่ระหว่างดำเนินการ
6	สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์/ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ	เม.ย. - ก.ย. 61	ตัวอย่าง/น้ำหนัก (ตัน)	19/42	19		อยู่ระหว่างดำเนินการ

4. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย		ร้อยละการเบิกจ่าย
		ประจำเดือน (บาท)	สะสมทั้งหมด (บาท)	
งบดำเนินงาน	3,500.00	-	1,000.00	28.57
รวม	3,500.00	-	1,000.00	28.57

5. ปัญหา อุปสรรค (การปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ) และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข

ปัญหา-อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ-แนวทางแก้ไข

หมายเหตุ : ส่งข้อมูลภายในวันที่ 31 ของเดือน ทาง e-mail : qcg_brs@rice.mail.go.th

- ข้อ 6 ตัวอย่างที่สุ่มตรวจสอบมาจากน้ำหนักต่อตัน หมายถึง น้ำหนักของผลผลิตทั้งหมดที่เกษตรกรผลิตได้