

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่

ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม พ.ศ.2561

1. ชื่อโครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์

2. พื้นที่ปฏิบัติงาน (แบบรายเดียว)

ลำดับที่	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	เกษตรกร (ราย)	พื้นที่ (ไร่)
1	เชียงใหม่	เชียงดาว	- ทุ่งข้าวพวง	1	10
			- เชียงดาว	12	52.50
			- แม่่นะ	3	11
			- เมืองงาย	4	14
			- ปิงโค้ง	2	12
2	เชียงใหม่	สันทราย	- หนองแห้ง	1	30
			- เมืองเส้น	1	25
			- สันทรายกลาง	1	15
			- หนองจ้อม	1	30
			- ป่าไผ่	6	23
3	เชียงใหม่	แม่อริม	- เหมืองแก้ว	1	18
			- ห้วยแก้ว	1	8
4	เชียงใหม่	ดอยสะเก็ด	- ลวงเหนือ	2	16.25
			- ป่าลาน	2	18
			- ป่าเมี่ยง	1	10
5	เชียงใหม่	สันกำแพง	- ต้นเปา	1	20.50
			- ห้วยทราย	4	27.50
			- ออนใต้	2	10.50
6	เชียงใหม่	แม่แตง	- อินทขิล	3	13.75
			- สันป่ายาง	2	12
7	เชียงใหม่	สารภี	- ชมพู	2	10.50
8	เชียงใหม่	จอมทอง	- บ้านหลวง	1	3
9	เชียงใหม่	อมก๋อย	- ยางเปียง	15	89
รวม				69	479.50

พื้นที่ปฏิบัติงาน (แบบกลุ่ม)

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	จำนวนกลุ่ม เกษตรกร	จำนวนเกษตรกร (ราย)	พื้นที่ (ไร่)	หมายเหตุ
1	เชียงใหม่	สันกำแพง	ห้วยทราย	2	33	242.5	อินทรีย์ล้านไร่
2	เชียงใหม่	เชียงดาว	แม่่นะ	1	8	233.25	อินทรีย์ล้านไร่
3	เชียงใหม่	แม่เมาะ	แม่เมาะ	3	47	426.5	อินทรีย์ล้านไร่
4	เชียงใหม่	แม่วิม	สะลวง	1	9	68.25	อินทรีย์ทั่วไป
รวม				7	109	970.5	

ที่	กิจกรรมหลัก	แผนการปฏิบัติงานทั้งปี			ผลการ ปฏิบัติงาน	ผล เบิกจ่าย (บาท)	ปัญหา/ อุปสรรค
		กำหนดเวลา	หน่วยนับ	ปริมาณ			
1	ประชาสัมพันธ์และการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ	พ.ย.60-ก.พ.61	กลุ่ม/ราย/ ไร่	5	5		
2	อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำระบบควบคุมภายในแบบกลุ่มและเตรียมความพร้อม						
	1) เกษตรกรรายเก่าปี 2560 ระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS)	ก.พ.-เม.ษ.61	กลุ่ม/ราย	7	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
	2) เกษตรกรรายใหม่ปี2561 ครั้งที่ 1 เตรียมความพร้อมก่อนการประเมินเบื้องต้น	เม.ษ.-พ.ค.61	กลุ่ม/ราย	3			
	3) เกษตรกรรายใหม่ปี2561 ครั้งที่ 2 ระบบควบคุมภายใน (ICS)	ก.ค.-ส.ค.61	กลุ่ม/ราย	4			
3	ตรวจรับรองและประเมินเบื้องต้น						
	1) ประเมินเบื้องต้น ปีที่ 1	มิ.ย.-ก.ค.61	กลุ่ม/ราย	3			
	2) ตรวจรับรอง ปีที่ 2	ส.ค.-ก.ย.61	กลุ่ม/ราย	4			
4	ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรในการผลิตข้าวอินทรีย์	พ.ย.60-ก.พ.61	กลุ่ม/ราย	7	3		
5	จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ	พ.ย.60-ก.พ.61	ราย	1	นายสุเมธี ธรรมมัง		

4.แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ผลการเบิกจ่ายสะสมทุกเดือน)

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
172,250.00	124,335.00	72.18