

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่

ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

1. ชื่อโครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์

2. พื้นที่ปฏิบัติงาน (แบบรายเดี่ยว)

ลำดับที่	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	เกษตรกร (ราย)	พื้นที่ (ไร่)
1	เชียงใหม่	เชียงดาว	- หุ่นข้าวพวง	1	10
			- เชียงดาว	10	43.50
			- แม่ณะ	3	11
			- เมืองงาย	6	23
			- ปิงโค้ง	2	12
2	เชียงใหม่	สันทราย	- หนองแห่ียง	1	30
			- หนองจ้อม	1	30
			- ป่าไผ่	6	23
			- สันทรายหลวง	1	15
			- เมืองเส้น	1	25
3	เชียงใหม่	แมริม	- เหมืองแก้ว	1	18
			- สะลวง	1	8
4	เชียงใหม่	ดอยสะเก็ด	- ลวงเหนือ	2	16.25
			- ป่าลาน	2	18
			- ป่าเมียง	1	10
			- เชิงดอย	1	10
5	เชียงใหม่	สันกำแพง	- ต้นเปา	1	20.50
			- ร้องวัวแดง	7	93.75
			- ห้วยทราย	16	136.75
			- ออนใต้	2	10.50
			- สันกำแพง	1	10
6	เชียงใหม่	แม่แตง	- อินทชิล	3	13.75
			- สันป่ายาง	2	12
7	เชียงใหม่	สารภี	- ชมพู	2	10.50
8	เชียงใหม่	จอมทอง	- บ้านหลวง	1	5
9	เชียงใหม่	อมก๋อย	- ยางปียง	15	81
รวม				90	694

พื้นที่ปฏิบัติงาน (แบบกลุ่ม)

กลุ่มที่	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	เกษตรกร (ราย)	พื้นที่ (ไร่)
1.กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ตำบลสะลง	เชียงใหม่	แมริม	ห้วยทราย สะลง	1 8	68.25
2.ข้าวอินทรีย์ดอยแก้ว	เชียงใหม่	แม่ฮาย	แม่ฮาย	13	132.50
3.ข้าวอินทรีย์ดอนชัยใต้	เชียงใหม่	แม่ฮาย	แม่ฮาย	14	109
4.ผู้ผลิตข้าวสินค้าเกษตรอินทรีย์สันกำแพง	เชียงใหม่	สันกำแพง	ห้วยทราย	13	126.50
รวม				49	436.25

3. แผนและผลการปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	กิจกรรมหลัก(ที่ดำเนินการ)	แผนการปฏิบัติงานทั้งปี			ผลการ ปฏิบัติงาน	ปัญหา/ อุปสรรค
		กำหนดเวลา	หน่วยนับ	ปริมาณ		
1	การอบรมความรู้เกษตรกรการผลิตข้าวอินทรีย์และระบบควบคุมภายใน (ICS)	ก.ย.61	ราย		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
2	ตรวจรับรองและประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น				อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	1) อบรมเตรียมความพร้อม	ส.ค.61	กลุ่ม/ราย			
	2) ประเมินเบื้องต้น	ส.ค. – ก.ย. 61	กลุ่ม/ราย		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	3) ทบทวนผล	ส.ค. – ก.ย. 61	กลุ่ม/ราย			
3	ให้คำแนะนำเกษตรกรในการผลิตข้าวอินทรีย์	ส.ค. – ก.ย. 61	กลุ่ม	4	ดำเนินการให้คำแนะนำจำนวน 4 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ตำบลสะลง กลุ่มไม่เข้าโครงการข้าวอินทรีย์ล้านไร่ และ จำนวน 3 กลุ่ม ที่เข้าร่วมโครงการข้าวอินทรีย์ล้านไร่ 1.ข้าวอินทรีย์ดอยแก้ว 2.ข้าวอินทรีย์ดอนชัยใต้ 3.ผู้ผลิตข้าวสินค้าเกษตรอินทรีย์สันกำแพง	
4	จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ	ส.ค. – ก.ย. 61	ราย	1	นายสุเมธี ธรรมมัง	

4.แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ผลการเบิกจ่ายสะสมทุกเดือน)

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
247,250.00	2,650	1.08