

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562  
 แผน/ผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการปฏิบัติเกษตรที่ดี (GAP Seed)  
 หน่วยงาน ชื่อ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่  
 ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2561

1. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562

กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการปฏิบัติเกษตรที่ดี (GAP Seed)

2. เป้าหมายการดำเนินงาน

รายชื่อกลุ่มเกษตรกร (กลุ่มติดตาม) ปี 2559-2561	จังหวัดที่ดำเนินการ (จังหวัด)	เกษตรกร(ราย)	พื้นที่ (ไร่)
1. กลุ่ม ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลเวียงฝาง ปี 2560	เชียงใหม่	19	133.75
2. กลุ่ม ผลิตเมล็ดพันธุ์แม่ท่างยังยืน ปี 2561	เชียงใหม่	10	21
รายชื่อกลุ่มเกษตรกร (กลุ่มใหม่) ปี 2562	จังหวัดที่ดำเนินการ (จังหวัด)	เกษตรกร(ราย)	พื้นที่ (ไร่)
1. กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนตำบลชี้เหล็ก	เชียงใหม่	8	50
2. ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสันป่ายาง	เชียงใหม่	10	76
3. กลุ่มสหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด	เชียงใหม่	23	162.5

3. แผนและผลการปฏิบัติงาน

ลำดับที่	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการปฏิบัติที่ดี (GAP Seed)	แผนการปฏิบัติงานทั้งปี			ผลการปฏิบัติงาน		รายละเอียดผลการปฏิบัติงานโดยสังเขป
		กำหนดเวลา	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ประจำเดือน	สะสม	
1	รับสมัครและคัดเลือกผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ	ต.ค.61 - พ.ย.61	กลุ่ม	3	3		ดำเนินการเรียบร้อย
			ราย	41	41		ดำเนินการเรียบร้อย
2	พื้นที่ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการปฏิบัติเกษตรที่ดี	ต.ค.61 - พ.ย.61	แปลง	70	70		ดำเนินการเรียบร้อย
			ไร่	443.25	443.25		ดำเนินการเรียบร้อย
3	จัดประชุมชี้แจง/ถ่ายทอดความรู้	พ.ย.61 - มี.ค.62	ครั้ง/กลุ่ม/ราย	15/5/70	1/1/70		แนวทางการตรวจสอบและรับรองเมล็ดพันธุ์ข้าว

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562  
แผน/ผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการปฏิบัติเกษตรที่ดี (GAP Seed)

หน่วยงาน ชื่อ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่

ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2561

4	ติดตาม/ให้คำแนะนำเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์และระบบควบคุมภายใน	ต.ค.61 - ก.ย.62	ครั้ง/กลุ่ม/ราย	15/5/70		อยู่ระหว่างดำเนินการ
5	ตรวจประเมิน GAP Seed เบื้องต้น (แบบกลุ่ม)	เม.ย. - ก.ย. 62	กลุ่ม	5		อยู่ระหว่างดำเนินการ
			ราย	70		อยู่ระหว่างดำเนินการ
			แปลง	70		อยู่ระหว่างดำเนินการ
			ไร่	443.25		อยู่ระหว่างดำเนินการ
6	สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์/ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ	เม.ย. - ก.ย. 62	ตัวอย่าง/น้ำหนัก (ตัน)	70/332	29	อยู่ระหว่างดำเนินการ

4. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการเบิกจ่าย		ร้อยละการเบิกจ่าย
		ประจำเดือน (บาท)	สะสมทั้งหมด (บาท)	
งบดำเนินงาน	12,000.00	-	12,000.00	0.00
รวม	12,000.00	-	12,000.00	0.00

5.ปัญหา อุปสรรค (การปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ) และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข

ปัญหา-อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ-แนวทางแก้ไข

ลงนามผู้รายงาน.....

( นางพิชชาทร เรืองเดช )

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

**หมายเหตุ :** ส่งข้อมูลภายในวันที่ 31 ของเดือน ทาง e-mail : qcg\_brs@rice.mail.go.th

- ข้อ 6 ตัวอย่างที่สุ่มตรวจสอบมาจากน้ำหนักต่อตัน หมายถึง น้ำหนักของผลผลิตทั้งหมดที่เกษตรกรผลิตได้