

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

หน่วยงาน ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่

ข้อมูล เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

1. ชื่อโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market)

2. พื้นที่ปฏิบัติงาน

ลำดับ	ชื่อกลุ่ม	จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	เกษตรกร(ราย)	พื้นที่(ไร่)
1	กลุ่มสหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด	เชียงใหม่	พร้าว	ป่าใหม่	28	338
2	กลุ่มชี้เหล็กปลอดภัยปลอดภัย	เชียงใหม่	แมริม	ชี้เหล็ก	21	196.5

3. แผนและผลการปฏิบัติงาน

ลำดับ	กิจกรรม(ที่ดำเนินการ)	แผนการปฏิบัติงานทั้งปี			ผลปฏิบัติงาน	การเบิกจ่าย(บาท)
		กำหนด	หน่วยนับ	ปริมาณ		
1	การตรวจรับรองคุณภาพ 1.1อบรมระบบควบคุมภายในแบบ กลุ่ม 2 ครั้ง -ครั้งที่ 1	ต.ค.60-ก.ย.61 พ.ค 61	 กลุ่ม/ราย	 2 กลุ่ม	อยู่ระหว่างดำเนินการ วันที่ 10 พ.ค. 61 -กลุ่มสหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด 28 ราย วันที่ 11 พ.ค. 61 -กลุ่มชี้เหล็กปลอดภัยปลอดภัย สารพิษ 21 ราย	จัดอบรม= 2,800 บาท ค่าเดินทาง= 2,800 บาท จัดอบรม= 2,100 บาท ค่าเดินทาง= 2,100 บาท

	-ครั้งที่ 2	ก.ค 61	กลุ่ม/ราย		อยู่ระหว่างดำเนินการ วันที่ 12 ก.ค. 61 -กลุ่มสหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด 28 ราย วันที่ 13 ก.ค. 61 -กลุ่มชี้เหลือปลอดภัยปลอด สารพิษ 21 ราย	จัดอบรม= ค่าเดินทาง= จัดอบรม= ค่าเดินทาง=
2	การตรวจรับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP	ต.ค.60-ก.ย.61	กลุ่ม/ราย	2 กลุ่ม	กลุ่มสหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด มาตรฐานข้าว GAP กลุ่มชี้เหลือปลอดภัยปลอด สารพิษ มาตรฐานข้าว GAP	
3	การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว การผลิตข้าวถุง		กลุ่ม	1 กลุ่ม	กลุ่มสหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด ใช้แพ็คข้าวไปแล้ว...	
	ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว		กลุ่ม			

4	การเชื่อมโยงการตลาดจำหน่ายสินค้าข้าว -ข้าวเปลือก ราคา...กก....บาท -ข้าวกล้อง/ข้าวซ้อมมือ ราคา...กก....บาท/เดือน -ข้าวขาว ราคา...กก....บาท/เดือน -ผลิตภัณฑ์แปรรูป ราคา...บาท	ต.ค.60-ก.ย.61	กลุ่ม	1 กลุ่ม	กลุ่มสหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด ข้าวขาวดอกมะลิ 105 11,844 กก. x 46.50บาท= 550,746 บาท/เดือน	
5	ติดตามให้คำแนะนำ	ต.ค.60-ก.ย.61	กลุ่ม	1 กลุ่ม	กลุ่มสหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด	76,040.00
6	เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน โครงการ	ต.ค.60-ก.ย.61	ราย	1 ราย		79,692.00

7 แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับทั้งโครงการของหน่วยงาน (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
292,050.00	155,732.00	53.32